



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

Avance en la Implementación del SIGAF

28 de Noviembre de 2015



Proyecto Modernización
del Sistema de Administración
Financiera del Sector Público


FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!
EN VICTORIAS!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)


AGENDA

	Actividad
8:30 – 8:45	Inscripción de los participantes
8:45 – 9:15	Palabras de apertura
9:15 – 10:00	Avances de implementación en los diferentes subsistemas del SIGAF
10:00 - 10:15	Receso
10:15 - 11:15	Presentación Funcionalidad Subsistema de Nóminas
11:15 – 12:15	Presentación Funcionalidad Subsistema de Bienes de Consumo
12:15 - 12:45	Conclusiones y Cierre.
12:45 - 2:00	Almuerzo.


Alcance SIGAF



Etapas de implementación de cada subsistema




Plan de Implementación SIGAF



Estatus de Avance por subsistema

Nómina




- Concluyendo etapa de aceptación de calidad.
- Presentación del Sistema al Órgano Rector (25 de Noviembre).
- Migración de datos de instituciones pilotos.

- Adecuaciones finales del subsistema previo a pruebas pilotos.
- Capacitación al Órgano Rector.
- Inducción a MHCP para pruebas.
- Pruebas de implementación PMSAF y MHCP.
- Adecuación módulo de Formulación de Puestos.
- Pruebas Pilotos (enero y febrero 2016).
- Puesta en producción (marzo de 2016).

Estatus de Avance por subsistema

Bienes de Consumo (Almacenes)




- Pruebas UAT: finalizado segundo ciclo de regresión.
- Homologación de catálogos de sistemas de almacenes.
- Preparación de Capacitación a Instituciones Piloto.

- Adecuaciones finales del sistema.
- Concluir proceso de homologación y depurado su inventario con corte al 31 de diciembre (Meta con instituciones Diciembre 2015).
- Inducción a MHCP para pruebas.
- Pruebas de implementación PMSAF-MHCP.
- Capacitación a pilotos (Enero 2016).
- Pruebas Pilotos (Enero 2016).
- Producción (Febrero 2016).

Estatus de Avance por subsistema

Compras y Contrataciones




- Completada la Etapa de configuración del subsistema.
- En Etapa de pruebas UAT: Primer ciclo de regresión.

- Adecuaciones finales al subsistema
- Capacitación al Órgano Rector (Enero 2016)
- Inducción al MHCP para pruebas (Enero 2016)
- Pruebas de implementación PMSAF-MHCP (Enero 2016)
- Pruebas Pilotos (Febrero 2016)
- Puesta en Producción (Marzo 2016)

Estatus de Avance por subsistema

Formulación Presupuestaria



- Completada la etapa de Configuración y Parametrización (CBP).
- En preparación el Plan de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

- Ejecución de pruebas UAT (Diciembre 2015 - Enero 2016).
- Capacitación a ente rector y entidades piloto (Febrero 2016).
- Pruebas Pilotos (Marzo 2016).
- Puesta en producción (Abril 2016).

Estatus de Avance por subsistema

Bienes de Uso




- Elaboración y revisión de Especificaciones Técnicas para Adaptación.

- Configuración del subsistema (Febrero 2016)
- Pruebas de Aceptación de Usuario (Marzo a Abril 2016)
- Pruebas Piloto (Mayo a Julio 2016)
- Puesta en Producción (Agosto 2016)

Estatus de Avance por subsistema

Crédito Público




- Completada etapa de Análisis y Diseño.
- Completado desarrollo del módulo de proyecciones.
- Realizadas pruebas con el Órgano Rector.

- En desarrollo módulo de Pagos (Septiembre 2015 a Junio 2016)
 - Pagos a Deuda Externa (feb. 16)
 - Pagos a Deuda interna (jun. 16)
- Módulo de Ingresos (Julio – Octubre 2016)
- Módulo de Reportes (Noviembre - Diciembre 2016)
- Puesta en producción (Enero 2017)

Estatus de Avance por subsistema

Núcleo Financiero: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería



- Elaboración y revisión de especificaciones técnicas de brechas.
- Desarrolladas las especificaciones del módulo de Proyectos.
- En proceso de adecuación del núcleo.

- Etapa de Configuración y parametrización (Enero – Marzo 2016)
- Pruebas de Aceptación de Usuario (Abril – Junio 2016)
- Pruebas Pilotos (Julio – Diciembre 2016)
- Entrada en Producción (Enero 2017)

Muchas Gracias!



PM
SAF

Proyecto Modernización
del Sistema de Administración
Financiera del Sector Público