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I. Introducción 
 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del FSS, referente a la entrega de 
informes trimestrales y anuales, se presenta el informe de ejecución correspondiente al primer 
trimestre del 2007, que resume la ejecución de los diferentes programas y proyectos que se 
financian con recursos canalizados  a través del FSS.   
 
Este informe incluye la ejecución presupuestaria del Alivio HIPC y remanentes de las 
donaciones de Suiza, Holanda, Noruega y Finlandia por un total de US$778 miles asignadas 
para ejecutarse en el 2006. Además, se incluye un resumen de la ejecución de los programas: 
Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ) y Red de Protección Social (RPS). El total 
de los recursos ejecutados en el período informado es de US$22,844 miles, correspondiendo el 
95.3 % al Alivio HIPC, o sea US$21,783 miles, un 3.5 % a los programas BID, es decir, US$789 
miles y 1.2 % a la ejecución de las donaciones de Holanda, Suiza, Noruega y Finlandia, que 
equivalen a US$272 miles. 
 
Cabe señalar, que del total remanente del 2006 de las donaciones, el 85% corresponde a 
proyectos de arrastre del FISE y ENACAL, que se espera finalicen en junio 2007. 
  
En coordinación con la Dirección General de Presupuesto del MHCP, por medio de las 
Direcciones de Gobierno Central y Entes Descentralizados, se registraron en el SIGFA los 
programas y proyectos del FSS y remanentes del 2006, reflejándose en el reporte específico 
PRPSIEP012B, anexo a este informe. En este se detalla la ejecución presupuestaria del Alivio 
HIPC y los recursos del tesoro asociados al mismo. También, incluye la ejecución de las 
donaciones y préstamos canalizados a través del FSS, indicando la fuente específica y objeto 
del gasto.  Asimismo,  a través del SNIP/UIP, se mantiene un seguimiento al avance físico y 
financiero que las instituciones reportan a través de este sistema, además de reuniones de 
coordinación y seguimiento a nivel central con los Organismo Ejecutores. 
   
Con respecto a la auditoría de los recursos del FSS ejecutados en el 2005, en octubre  de ese 
año se inició el proceso de contratación, enviándose a la CGR para su aprobación, los términos 
de referencia y la solicitud de terna de firmas de auditores, siendo aprobados en la última 
semana de febrero 2006, seleccionando a la firma  el fecha 17 de abril de 2006, posteriormente, 
el 21 de abril de 2006 se solicitó a la CGR, la autorización para proceder a contratar a la firma 
ganadora,  siendo autorizada mediante carta de fecha 22 de mayo de 2006, habiendo iniciado 
la auditoría el 1 de junio 2006, cuyo borrador final fue recibido por la SETEC para revisión y 
aceptación en la tercer semana de octubre de 2006 y remitido a los donantes y a la Contraloría 
General de la República para su aprobación el 1 de noviembre 2006, siendo aprobado con 
fecha 9 de marzo de 2007. 
 
En relación a la auditoría del 2006, con fecha 14 de noviembre y 13 de diciembre 2006, 
respectivamente, se solicitó a la Contraloría General de la República terna de firma de auditores 
independientes y aprobación de los Términos de Referencia, los que fueron aprobados con 
fecha  29 de enero 2007, seleccionando a la firma de auditores externos con fecha 15 de marzo 
de 2007, posteriormente, con fecha 16 de marzo 2007 se solicitó a la Contraloría General de la 
República autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada el 29 
de marzo de 2007, iniciando el trabajo de auditoría el 9 de abril de 2007, se espera que el 
borrador del informe este listo en la última semana de mayo de 2007. 
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II.  Ejecución 2007 
 
II.1. Alivio HIPC  
 
La ejecución de los recursos del alivio HIPC al 31 de marzo de 2007 se aprecia en la siguiente 
tabla: 
 
 Ejecución Alivio HIPC  al 31 de Marzo de 2007 (millones de dólares)

Presupuesto Ejecutado % 
Ejecución

TOTAL 119.5 21.8 18

1. Apoyo a la Producción 16.5 0.8 5
2. Mayor Cobertura Servicios Sociales Básicos 85.7 18.3 21
    2.1 Educación 65.4 15.1 23
    2.2 Salud 20.3 3.2 16
    2.3 Agua y Saneamiento 0.0 0.0 0
    2.4 Vivienda 0.0 0.0 0
3 - Protección a Grupos Vulnerables 4.3 0.3 8
4. Atención Primaria Rural 1.3 0.5 42
5. Desarrollo de la Costa Atlántica 1.8 0.5 26
6. Protección del Medio Ambiente 0.2 0.0 0
7. Infraestructura Municipal 9.9 1.3 13

Descripción
2007

 
 

Fuente: SETEC, sobre la base de datos del MHCP/SIGFA 
1/ Tipo de cambio utilizado C$18.40 x US$1.00 
 
En el Alivio HIPC, la ejecución general alcanzó US$21.8 millones de dólares, con un 
cumplimiento del 18%. En esta ejecución se destacan los US$18.3 millones del programa de 
mayor cobertura de los servicios sociales básicos, que corresponden al 84% del monto total 
del alivio. Correspondiendo a educación y salud US$15.1 millones y US$3.2 millones, 
respectivamente; demostrándose que con los recursos del alivio destinado a combatir la 
pobreza, se  continúa priorizando  los sectores sociales.  
 
En educación, los recursos se dirigen a la atención administrativa de los servicios de la 
educación primaria y secundaria, mejoramiento en la calidad, rehabilitación de infraestructura 
escolar  y  apoyo a la nutrición escolar.  
 
Para salud, se continúa financiando los servicios de hospitalización, atención ambulatoria,  
modernización de la red hospitalaria y el fortalecimiento del MINSA en su gestión administrativa. 
En este sector, a través del programa de atención primaria rural se han ejecutado US$0.5 
millones para la contratación de profesionales de la salud entre médicos generales, 
especialistas y enfermeras que atienden en zonas rurales y en hospitales regionales del país, 
incrementando las coberturas en los servicios de atención a la mujer en edad fértil y  menores 
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de cinco años, pacientes con enfermedades crónicas, actividades de vacunación y atención a 
las emergencias.  
 
En apoyo a la producción, se ejecutaron US$0.8 millones de un total de US$16.5 millones 
presupuestados para este año, con un cumplimiento del 5%. Con estos recursos se financian la 
rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, mantenimiento de carreteras, electrificación 
de zonas  rurales, sanidad agropecuaria y forestal y  reactivación productiva y tecnología 
agropecuaria. Estos programas contribuyen a mejorar el crecimiento económico a través del 
apoyo al desarrollo local y conglomerados productivos conforme los objetivos planteados en el 
PND.  
 
En relación a la protección a grupos vulnerables, se ejecutaron US$0.3 millones, para un 
cumplimiento del 8%. En estos programas se incluyen recursos para beneficiar 
aproximadamente 30 mil familias que reciben bonos de seguridad alimentaria, salud y  oferta 
escolar a través del programa Red de Protección Social. Asimismo, se financia a través del  
Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ), la atención a 45 mil menores 
de seis años, mujeres embarazadas y madres lactantes. También comprende apoyo para 
prevención de desastres, atención a familias rurales afectadas por sequía y desastres, 
asistencia social a adolescentes, jóvenes y jubilados. 
 
Respecto al programa de apoyo al desarrollo de la costa atlántica, se ejecutaron US$0.5 
millones, un 28% del total presupuestado en el año, orientado básicamente a la ejecución del 
proyecto de mejoramiento de la carretera Río Blanco – Puerto Cabezas, a fin de mejorar el 
acceso a servicios sociales y actividades comerciales de los pobladores de esa región. Además, 
incluye un  programa de desarrollo local orientado a fortalecer las instituciones de los gobiernos 
regionales y locales de la Costa Atlántica e inversiones a nivel de las comunidades  del norte y 
sur de esa región. 
  
El programa de protección del medio ambiente, no hubo es en este período, tiene 
presupuestado US$0.2 millones, dirigido a programas y proyectos que impulsan el manejo de 
recursos hídricos, áreas protegidas, biodiversidad, educación ambiental y desarrollo forestal.  
 
Referente a la infraestructura municipal, se ejecutó U$1.3 millones, que corresponde a un 
13% del total presupuestado en el año. Los proyectos están orientados a rehabilitación y 
mejoramiento de caminos rurales y carreteras, programas de descentralización y desarrollo 
municipal. 
 
II. 2. Donaciones de Holanda, Suiza, Noruega  y Finlandia. 
 
 
II. 2. 1. Ministerio de Salud (MINSA) 
 
En este período, se ejecutaron actividades dirigidas al fortalecimiento de la atención primaria en 
las zonas rurales del país y al mejoramiento de la calidad de atención en hospitales 
departamentales. 
 
Al mes de Marzo 2007 se utilizaron recursos financieros provenientes de recursos del tesoro 
(Alivio Interino BID).   
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Las acciones programadas para el primer trimestre 2007 se concentraron hacia dos objetivos 
fundamentales: 
 

1. Fortalecimiento de la atención primaria rural 
2. Mejoramiento de la atención hospitalaria  

 
 
Contratación de profesionales de salud para la zona rural 
 
Esta actividad está siendo financiada con fondos de Alivio Interino BID los cuales fueron 
aprobados en el presupuesto del Ministerio de Salud C$ 23,810,000.00. Con estos fondos se 
programó garantizar la contratación de los recursos humanos desde el mes de Enero a Junio 
2007. A partir del mes Julio 2007 se programaron recursos con Fondos Bilaterales FONSALUD 
por la cantidad de C$ 22,000,000.00 con los cuales se garantizará la continuidad de esta 
actividad hasta el mes de Diciembre 2007.  
 
Esta actividad representa un pilar fundamental en la estrategia de Ampliación de Cobertura 
impulsada por el Ministerio de Salud en su plan Quinquenal 2004-2009 y constituye un 
elemento primordial para el logro de los resultados en salud planteados en cada territorio. 

 
Actualmente se encuentran 335 plazas activas, las que corresponden a 330 plazas 
asistenciales y 05 contrataciones de apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento del 
programa. En las plazas asistenciales, el mayor porcentaje lo concentran los médicos 
generales, enfermeras profesionales y técnicos, quienes representan el 86% de las plazas. Los 
médicos especialistas representan un 14% de las contrataciones. 
 
Estos recursos profesionales se ubicaron en 14 de los 17 departamentos del país, 
encontrándose la mayor concentración de ellos en los SILAIS de RAAN, Nueva Segovia, 
Chinandega, Jinotega y Matagalpa. En más del 80% de los casos, los recursos brindan sus 
servicios profesionales en municipios de pobreza severa y alta, el 20% restante se ubica en 
municipios de pobreza media y menor en donde representan la única fuerza de trabajo de las 
unidades de salud. 
 
Los recursos se ubican en las diferentes unidades de salud de la red de establecimientos del 
MINSA, según su perfil profesional, de la siguiente manera: 
 

• Los médicos generales se ubican en centros de salud cabecera y puestos de salud 
como unidades periféricas.  

• Los médicos especialistas se ubican en los hospitales de referencia departamental o en 
centros de salud con camas en las cabeceras departamentales. Los recursos pueden 
rotar dentro de las unidades de salud del mismo municipio, de acuerdo a las 
necesidades asistenciales del territorio. Todos realizan actividades asistenciales, 
docentes e integran brigadas de terreno.  

 
Al finalizar el primer trimestre 2007 los recursos contratados bajo esta modalidad brindaron un 
total de 125,318 consultas beneficiando a 387,400 pobladores, como beneficiarios de esta 
actividad.  
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II.  2. 2.  Fondo Inversión Social de Emergencia (FISE) 
 
Donación Holanda 
 
Los proyectos financiados con recursos del FSS, se enmarcan en la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza que el Gobierno de Nicaragua por medio de los Centros Proveedores 
de Servicios (CPS), como un mecanismo de provisión de servicios públicos básicos, dirige a la 
población rural, especialmente a las familias y comunidades que viven en localidades dispersas 
y aisladas y cuyos indicadores de bienestar están entre los más precarios. 
 
El Proyecto pendiente de concluirse en el marco de este programa es el “ALCANTARILLADO 
SANITARIO JALAPA PRIMERA ETAPA”. 
 
El objetivo principal el mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de la localidad 
urbana de Jalapa. Se denomina Primera Etapa porque consiste en la construcción de: Red de 
tuberías recolectoras, pozos de visita, conexiones domiciliares con su caja de registro y línea de 
conducción. El proyecto requerirá de una Segunda etapa, la que consistirá en la construcción 
de una planta de tratamiento conformada por dos módulos de lagunas de estabilización 
facultativas, primarias y secundarias. El efluente descargará, ya tratado, al río Solonlí.  
   
La obra se contrató a través de la Oficina de Adquisiciones del FISE el 20 de octubre del 2006 
por un monto de C$ 13,826,499.71 e inició ejecución el 9 de noviembre del mismo año. Según 
contrato, el proyecto finalizaría originalmente el 2 de mayo del 2007, sin embargo, debido a que 
se han presentado lluvias en la zona del proyecto y se ejecutaron e incrementaron algunos 
volúmenes de obras y actividades adicionales, se aprobó una prórroga trasladando su 
finalización al 30 de mayo de 2007.  
 
El aporte del FSS/FISE para este proyecto es de C$ 9,678,549.80 equivalente al 70% del costo 
total y el aporte de la Alcaldía Municipal asciende a la cantidad de C$ 4,147,949.91 lo cual es 
equivalente al 30% del costo total. 
 
A la fecha de este informe el estado de avance del proyecto es el siguiente: 
 
− Avance financiero: Se han pagado C$ 9,406,266.10 lo que representa un avance del 68% 

respecto al monto contratado. 
− Avance Físico: El avance físico es del 70%.  
 
Debido al amplio período de tiempo trascurrido entre la formulación-evaluación del proyecto y 
su ejecución, las condiciones físicas del sitio de la obra presentan cierta variación ocasionando 
aumento en los alcances de obra, esto ha provocado a su vez un incremento en los costos. 
Dado que las partes involucradas son conscientes de las limitaciones financieras para hacer 
frente a órdenes de cambio, se acordó manejar el incremento en los costos a través de 
permutas ajustándose las cantidades de obras al monto del contratado. 

 
Impactos del Proyecto:  
 
Con este proyecto se estará beneficiando a 7,177 habitantes del casco urbano del municipio de 
Jalapa a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de la ciudad. Con 
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la ejecución de las obra se están generando 911 empleos mes directos y 1321 empleos mes 
indirectos. En el cuadro a continuación Se presentan los principales indicadores que muestran 
los impactos del proyecto: 
 

Cuadro: Indicadores del programa para proyectos terminados 

Sector Indicador Cantidad 
Conexiones Domiciliares (c/u) 557 AGUA Y 

SANEAMIENTO Red de Distribución/Sistema de 
colectoras primaria y secundaria (ml) 20,103 

    Fuente: Sistemas Control de Proyectos FISE 
 
De acuerdo al último informé técnico recibido por la supervisión de la obra que está a cargo de 
ENACAL y según los reportes del Asesor Municipal del FISE en el territorio, este proyecto se 
finalizará su ejecución física conforme lo convenido entre las partes el 30 de mayo de 2007, 
también se ajustará el alcance de las obras al monto disponible según el contrato. 
 
 
 II. 2. 3. Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 
 
Del total de 58 proyectos con 4,707 subsidios que el Fondo Social Suplementario  financia por 
medio de las Donaciones de Suiza y Holanda, a Marzo 2007, 50 han finalizado sus obras; 8 se 
encuentran en ejecución. A continuación se resume el avance en los proyectos contenidos en 
estas Carteras. 
 
DDoonnaacciióónn  SSuuiizzaa  
  
Esta donación financió 34 proyectos para la ejecución de 2,925 viviendas. A marzo del 2007 
han finalizado 32 proyectos y dos se encuentran en ejecución: Viviendas en el Casco Urbano 
en el Municipio de Teustepe y Candelaria  en el Municipio de El Ayote 
 
 El avance en  los 34 proyectos es el siguiente: 
 
i) 32  proyectos con 2,722 viviendas están finiquitados. 
 
ii) 2 proyectos con 203 viviendas están en ejecución. 
 
De las 203 viviendas en ejecución, el 47% se encuentran finalizadas y un 53 % se encuentra en 
proceso.   A continuación detalles de estos dos poryectos: 
 
a. Proyecto  Viviendas en el Casco Urbano de Teustepe  en el Municipio de Teustepe 
  
Este proyecto está en proceso de aplicación de fianza con INISER, se han reanudado las obras 
con financiamiento de ANF y actualmente se ejecuta bajo la modalidad de ejecución directa. No 
presenta avances con relación a diciembre del 2006, reportándose 39 viviendas finalizadas y 7 
en ejecución.  Se estima que estará finalizando en mayo 2007 
 
b. Proyecto Candelaria en el Municipio de El Ayote 
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Este proyecto después de estar paralizado por incumplimiento del contratista al cual se aplicó 
la fianza y se cambió la modalidad de ejecución a Administración Directa de la EA, reinició las 
obras en febrero 2007.  A marzo del 2007 se han finalizado 57 viviendas y 100 se encuentran 
en ejecución. Tomando en cuenta el tiempo y situación real que tenía en el proceso de 
ejecución, se estima que estará finalizando en  agosto del  2007. 
 
DDoonnaacciióónn  HHoollaannddaa 
  
Con esta donación se financian 24 proyectos con 1,800 subsidios sin embargo, en noviembre 
del 2006 dieciséis beneficiarios del Proyecto San Blas en Chichigalpa, renunciaron a las 
viviendas asignadas, quedando solamente 74 soluciones de las 90 contempladas inicialmente. 
La Entidad Auxiliar, responsable del Proyecto,  Cáritas León solicitó al FOSOVI que el monto de 
los recursos del FSS asignados para estas 16 viviendas fuera utilizado para costear el 
incremento en el alza de los materiales de construcción de las 74 viviendas.   
 
Posteriormente, en enero del 2007 la EA solicitó el retiro de dos beneficiarios de este Proyecto, 
aduciendo que uno de ellos presentaba problemas con las especificaciones del terreno donde 
se construiría la vivienda, y el segundo porque la EA verificó los ingresos del beneficiario 
constatando que estos superan lo que estipula el Reglamento Operativo del Programa de 
Viviendas de Interés Social, quedando finalmente con un total de 72 viviendas a construir. El 
FOSOVI ha solicitado a Cáritas que reintegre el equivalente a estos dos subsidios por un monto 
de US$1,742.74.  
 
De tal manera que a esta fecha la Cartera está constituida por 24 proyectos con un total de 
1,782 subsidios. 
 
La totalidad de los fondos provenientes del Fondo Social Suplementario (FSS) ya fueron 
entregados a los veinticuatro proyectos que conforman esta Cartera. El 98% de los fondos 
provenientes del Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID ya fueron 
desembolsados quedando con desembolsos pendientes los proyectos Nueva Vida en Juigalpa; 
Un Hogar Digno en la Desembocadura del Río Grande y San Blas en el Municipio de 
Chichigalpa. 
 
A marzo 2007, el avance en  los 24  proyectos es el siguiente: 
 

a. 19 proyectos con 1,281 viviendas han finalizado el finiquito. (Casco Urbano I Etapa en 
el Municipio de Sébaco; Las Mangas en el Municipio de San Isidro; Barrio 30 de Mayo II 
Etapa en el Municipio de Juigalpa; Viviendas Dispersas en el Casco Urbano I Etapa en 
el Municipio de Villa Sandino; Construcción de Viviendas en Somoto en el Municipio de 
Somoto; Con Esperanza de Vivir Mejor en el Municipio de León; Divino Niño en el 
Municipio de Posoltega; Construcción de viviendas dispersas en el Municipio de 
Camoapa; Construcción de viviendas dispersas en el Municipio de Santo Domingo; 
Viviendas Rurales I Etapa en el Municipio de La Concordia; Nuestro Señor de 
Esquipulas en el Municipio de La Conquista; Santa Eulalia, Santa Rosa y Catalunya en 
el Municipio de Somotillo; 19 Barrios de Corinto en el Municipio de Corinto; Montañita 
Abajo en el Municipio de Comalapa; La Amistad en el Municipio de Estelí; Monseñor 
Antonio Madrigal en el Municipio de Mozonte; Viviendas en el Casco Urbano en el 
Municipio de Darío; San Pedro Apóstol en el Municipio de Mozonte y Solidaridad y 
Esperanza en los Municipios de Ciudad Sandino y Ticuantepe) 
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b. Cinco proyectos con 501 viviendas están en ejecución (San Blas en el Municipio de 
Chichigalpa; La Vivienda de Mi hermano en el Municipio de El Tortuguero; Un Hogar 
Digno en el Municipio de Desembocadura del Río Grande; Nueva Vida en el Municipio 
de Juigalpa y Paz y Reconciliación en el Municipio de Estelí). 

 
El  41% de las 501 viviendas a construirse en los cinco proyectos,  se encuentran finalizadas y 
un  57% se encuentra en proceso.  A continuación detalle de los cinco proyectos. 
 
 
a. Proyecto San Blas en el Municipio de Chichigalpa 
 
A marzo del 2007, se han finalizado 46 viviendas y las restantes 26 se encuentran en ejecución. 
Presenta avances de 87.41% en la edificación y del 73.8% en la urbanización y se estima que 
estará finalizando en agosto del  2007. 
 
b. Proyecto La Vivienda de Mi Hermano en el Municipio de El Tortuguero 
 
Se encuentran finalizadas 60 viviendas y las 40 restantes están en ejecución. Presenta avances 
del 87% en la construcción y del 2% en la urbanización. Se espera que esté finalizado en  junio 
2007. 
 
c. Proyecto Un Hogar Digno  en el Municipio de  Desembocadura del Río Grande 
 
A diciembre del 2006, se finalizaron 70 viviendas y 30 se encuentran en ejecución de un total de 
100 a construirse. Presenta avances del 89% en la construcción y ningún avance en la 
urbanización. Se estima su finalización en  junio del 2007. 
 
d. Proyecto Nueva Vida en el Municipio de Juigalpa 
 
Este  proyecto estaba en proceso de aplicación de fianza, se iniciaron las obras atrasadas y se 
cambió a modalidad de ejecución directa. Se han finalizado 30 viviendas y las 75 restantes se 
encuentran en ejecución. Presenta avances del 50% en la construcción de las mismas y 
ninguno en la urbanización. Se espera que esté finalizado en agosto2007. 
 
e. Proyecto Paz y Reconciliación en el Municipio de Estelí 
 
A diciembre del se encuentran en ejecución 116 de las 124 viviendas a construir. Presenta 
avances del 61% en la construcción y 30% en la urbanización. Se espera que finalice en mayo  
del 2007. 
 
 
 
II. 2.4 Ministerio de Educación (MINED) 

 
Para este año, el MINED solo ejecuta proyectos de arrastre del 2006 que comprenden la 
dotación del mobiliario escolar para estudiantes y maestros, inversiones en infraestructura 
educativa, fortalecimiento de la educación especial a través de infraestructura, medios de 
transporte y equipamiento.  
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Donación Suiza y Holanda 
 
 
1. Reemplazo y equipamiento de la escuela de Educación Básica “Bertha Briones”,           
municipio de Estelí. 
 
Obras de Infraestructura: 
 
Estas obras fueron finalizadas satisfactoriamente el 31 de octubre 2006. 
 
Mobiliario del Proyecto: 
 
En el mes de febrero se recomendó la adjudicación de la licitación correspondiente al Lote 
No.1. Un oferente participante solicitó recurso de aclaración, el cual se solventó en el mes de 
marzo, Se adjudicó el mobiliario el pasado 30 de marzo de 2006 y se firmó contrato el 18 de 
agosto por un monto total de C$191,389.90. El mobiliario fue entregado por el proveedor al 
centro beneficiario a finales de agosto. 

Luego de la determinación de más ahorros en el proyecto, al no ejecutar el Proyecto 
“Reemplazo de la Delegación Municipal de Estelí”, se determinó adquirir para la escuela Bertha 
Briones la cantidad de 5 computadoras y 1 impresora-fotocopiadora. En el mes de enero, según 
reportes de la Unidad Central de Adquisiciones, se continuo con problemas para la 
formalización del contrato del proceso de licitación Restringida No. 27-2006, para la adquisición 
de las 5 computadoras, sin embargo, el pasado 12 de marzo de 2007, fueron entregadas en 
bodegas del MINED las 5 computadoras y los 5 UPS, actualmente se está coordinado con la 
División de Sistemas su traslado e instalación en la Escuela Bertha Briones. Una vez recibidos 
los bienes a satisfacción, se tramitará la respectiva cancelación por un monto de C$139,709.62. 

El pasado 30 de marzo fue entregado a la Dirección de la Escuela Bertha Briones el equipo 
impresora-fotocopiadora, adquirido a través del proceso de Compra por Cotización No. 346. 

 
2. Fortalecimiento a las Escuelas de Educación Especial de los Municipios de San 
Marcos, La Trinidad, Estelí, Jinotega, Rivas, Diriamba y La Paz Centro. 
Obras de Infraestructura: 
 
Obras de Infraestructura en ejecución: 
 

• Escuela de Educación Especial José Santos Zelaya, Municipio La Trinidad, 
Departamento de Estelí, con un monto de C$ 2,244,361.09. 

 
Durante los meses enero – febrero 07 se negoció con el contratista la revalorización de 
contrato, rubro mano de obra a solicitud de dicho contratista en el 2006, basándose en 
Resolución del Ministerio de Trabajo. El contratista presentó propuesta, la cual fue analizada 
por la supervisión y se recomendó la aceptación. El monto de revalorización asciende a C$ 
57,920.91 sometido a aprobación a la Administración del MINED en el mes de marzo 07. 
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II. 2. 5 Empresa Nicaragüense de  Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
 
Donación Holanda 
 
ENACAL ejecuta el proyecto financiado por el Fondo Social Suplementario de Holanda II en los 
Deptos. de Managua, Matagalpa, León, Chinandega, Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) y Granada. Estas inversiones ascienden a la suma de C$ 34,965,017.00, con el 
objetivo de mejorar el nivel de la calidad de vida en sectores de la población de menos 
recursos. De estos fondos, C$11.0 millones de córdobas no fueron incluidos en el presupuesto 
2006, por lo que se solicitó ampliación presupuestaria a través del MHCP a finales de julio 2006 
y aprobado por la Asamblea Nacional en la primera semana de septiembre. 

 
1. Mejoramiento del Sistema de A. P. Somotillo, Palo Grande y Dulce Nombre: 
 
La Energización se realizará con la Gerencia de Energía de ENACAL, el diseño de este Sub.-
Proyecto se encuentra en revisión y en espera de aprobación por la empresa Unión FENOSA. 
 
2. Mejoramiento del Sistema de A. P. en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor: 
 
La Energización se realizó con la Gerencia de Energía de ENACAL, con la previa aprobación 
por la empresa Unión FENOSA, sobre el diseño, hasta la fecha se finalizaron los trabajos en un 
100% para la posterior puesta en operación de la obra. 

   
3. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas: 
 
El 11 de septiembre 2006, se firmó contrato con la Empresa Servicios de Construcción S. A. 
(SERCONSA), para la Construcción de tanque de acero sobre torre de 50,000 galones, casetas 
de controles eléctricos y cloración, cercas e instalación de tubería PVC de 6¨ y 3¨ por un total de 
C$ 3,423,665.96. De la Licitación por Registro, ejecutado por la empresa SERCONSA, S.A. a 
quienes hasta la fecha se les han cancelado cinco avaluos, de los cuales tres corresponden a 
este trimestre, en este ultimo periodo se ha estado dando seguimiento al desarrollo del 
proyecto, se finalizó con la construcción de varias actividades dejando un avance satisfactorio 
del 90%, en la actividad del tanque s/t, esta pendiente la preparación de la superficie, el lavado 
y desinfección, para finalizar con la pintura.  
 
Para los trabajos de instalar la energía en el pozo se opto por la contratación de este servicio y 
se realizó la invitación a varias empresas, la visita de campo se realizó el día martes 3 de abril y 
la apertura de ofertas se llevará a cabo el día 11 de abril 2007. 
 
La construcción del pozo esta a cargo de la Vice Gerencia de Perforación de Pozo, hasta la 
fecha se ha perforado 600’ (Pies). Se legalizó el 60 % de la servidumbre de pase. 
 
4. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, R.A.A.N: 
 
La Contraloría General de la República autorizó la contratación directa con la oferta presentada 
por la empresa Gómez Vargas para la construcción del tanque de 50,000 glns. sobre torre, por 
un monto total de C$ 3,197,924.16 a un plazo de 180 días calendarios, hasta la fecha se les 
han cancelado tres avaluó de los cuales dos corresponden a este trimestre, este proyecto 
poseen un avance físico del 85%, se prevé terminar las obras para el 20 de abril 2007.  
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El 27 de Marzo se cancelo el restante del 50% del contrato para la adquisición de los cuatro 
equipos de bombeo con la Empresa AQUATEC, S.A, a quienes fue adjudicada esta licitación 
 
 
II. 2. 6   Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
 
Donación Holanda  
 
Al INIFOM, se le asignó en el 2004 un fondo de C$ 50.269.507.00 y un monto de C$500,000.00 
con recursos del Tesoro Nacional, para un total de recursos financiero del programado de obras 
municipales de C$ 50,769,507.00, así como para garantizar la supervisión de los proyectos y la 
calidad de las obras se aprobó de esta misma fuente un monto de C$ 2,703,001.00, para un 
total de recursos financieros aprobados al INIFOM de C$ 53,472,507.00. 
 
Los recursos asignados antes referidos, ya fueron ejecutados en un 100%, incluyendo los 
últimos 3 proyectos abajo indicados que quedaron de arrastre en el 2005: 
 
Mejoramiento de viviendas – Puerto Cabezas 
Mejoramiento de vivienda – San Carlos  
Reparación de escuela – Bocana de Paiwas 
 
Las actividades durante el año 2006 se concentraron en el seguimiento a las acciones judiciales 
que emprenden las alcaldías de El Castillo y San Miguelito, contra las empresas que 
incumplieron contratos de mantenimientos de caminos. A continuación se detalla el avance de 
los juicios que ejecutan las municipalidades de El Castillo y San Miguelito sobre los contratistas, 
los cuales fueron financiados con recursos del FSS/Holanda:  
 
Municipio de El Castillo:  
 
Proyecto “Reparación de camino Boca Escalera – Bijagua” 
 

• La Alcaldía demanda por vía civil a la empresa PIRAMINIC. La causa se abrió en el mes 
de mayo del 2006. 

 
• El Abogado solicitó a la alcaldía, que se realizara una auditoría a dicha municipalidad 

por parte de la contraloría General de la República, para evaluar el proceso de 
administración del proyecto, si este, se realizó en apego a la Ley de Contrataciones del 
Estado, y en caso de encontrarse hallazgo, sea sancionado el personal de la alcaldía 
participe del proceso de licitación del proyecto, según lo establece la Ley 323. 

 
• INIFOM, envío comunicación al alcalde por escrito en el 2006, donde le notifica que en 

caso de no haber mayores avances en el juicio, la suma demandada a los contratistas, 
se podría cargar a cuentas por cobrar a la alcaldía de El Castillo. 

 
 

Municipio de San Miguelito: 
 
Proyecto” Rehabilitación de 6 Km. de Camino Jicaro – Santa Maria” 
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• El asesor jurídico de la alcaldía, informa que la demanda contra la empresa ECOMASA 
(Juicio Civil No.0103-0413-05-CV), es un juicio ordinario, dicho proceso se encuentra en 
su penúltima fase, se cerró el debate solo se espera la sentencia del señor Juez. 

 
• INIFOM, envío comunicación al alcalde en el 2006, por escrito, donde le notifica que en 

caso de no haber mayores avances en el juicio, la suma demandada a los contratistas, 
se podría cargar a cuentas por cobrar a la alcaldía de San Miguelito. 

 
El caso de la demanda contra el contratista Roger Lazo (Juicio Civil No 0265 – 0431 – 05 – 
CV, sobre el mismo proyecto, se va a solicitar el período probatorio.  

 
Observación: Dado que en este primer trimestre 2007, INIFOM, apertura la Delegacion en Rio 
San Juan a inicio del mes de marzo, tal situación afecto el seguimiento a los avances judiciales 
en las Alcaldías de San Miguelito y El Castillo en el periodo que se informa. 
 
 
II. 2. 7 Secretaría Técnica de la Presidencia. 
 
La SETEC ha continuado con sus funciones de coordinación del FSS, cumpliendo con la  
presentación de los informes trimestrales, incluyendo el reporte especial del Gasto en Pobreza y 
Alivio HIPC ajustado a las nuevas metas establecidas en el PND y a la redefinición del gasto en 
pobreza que se ha incluido en el PRSP II. 
 
En coordinación con los Organismos Ejecutores, se continuó con la ejecución de la carteras de 
proyectos que se financian con los recursos remanentes del 2006 canalizados a través del FSS, 
en algunos casos las carteras se han modificado debido a la revisión de costos y plazos de 
ejecución, tal como en el caso del INVUR, MINED, FISE y ENACAL.  
 
En lo que respecta al seguimiento, se realizaron diversas reuniones a nivel central para agilizar 
los procesos de ejecución y apoyar la planificación de las actividades en los diferentes 
Organismos Ejecutores. También se atendieron solicitudes de reprogramación y cambios 
presupuestarios entre líneas programáticas de  los programas y proyectos. 
 
Las visitas de supervisión de campo se realizaron en el mes de febrero y marzo 
respectivamente, en conjunto con los equipos del FISE, ENACAL, INVUR, MINSA, MINED y 
representantes de las alcaldías municipales, en  municipios de la RAAN, RAAS, Río San Juan, 
Chontales y Boaco.  
 
Se mantuvo estrecha colaboración con la Dirección General de Presupuesto del MHCP y la 
Unidad de Inversión Pública, para dar seguimiento al proceso de ampliación presupuestaria por 
parte de los Organismos Ejecutores y al registro en el SIGFA y en el SNIP, tal como lo 
establece el Reglamento Operativo del FSS, identificando claramente la fuente específica de los 
remanentes de donaciones del 2006 canalizadas a través del FSS, Programas BID y el Alivio 
HIPC, lo que se demuestra con el reporte PRPSIEP012B, diseñado específicamente para este 
monitoreo presupuestario, el cual se incluye en los anexos de este informe. 
 
Respecto a los desembolsos del MHCP a través de la Tesorería General de la República para 
cada Organismo Ejecutor, estos se concilian trimestralmente, así como los estados de cuenta 
de desembolsos de las donaciones, lo cual ha permitido identificar remanentes originados por 
diferencial cambiario producto del deslizamiento del córdoba con respecto al dólar. 
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Referente a la auditoría de los recursos del FSS ejecutados en el 2005, en octubre  de ese año 
se inició el proceso de contratación, enviándose a la CGR para su aprobación, los términos de 
referencia y la solicitud de terna de firmas de auditores, siendo aprobados en la última semana 
de febrero 2006, seleccionando a la firma  el fecha 17 de abril de 2006, posteriormente, el 21 de 
abril de 2006 se solicitó a la CGR, la autorización para proceder a contratar a la firma ganadora,  
siendo autorizada mediante carta de fecha 22 de mayo de 2006, habiendo iniciado la auditoría 
el 1 de junio 2006, cuyo borrador final fue recibido por la SETEC para revisión y aceptación en 
la tercer semana de octubre de 2006 y remitido a los donantes y a la Contraloría General de la 
República para su aprobación el 1 de noviembre 2006, siendo aprobado con fecha 9 de marzo 
de 2007. 
 
En relación a la auditoría del 2006, con fecha 14 de noviembre y 13 de diciembre 2006, 
respectivamente, se solicitó a la Contraloría General de la República terna de firma de auditores 
independientes y aprobación de los Términos de Referencia, los que fueron aprobados con 
fecha  29 de enero 2007, seleccionando a la firma de auditores externos con fecha 15 de marzo 
de 2007, posteriormente, con fecha 16 de marzo 2007 se solicitó a la Contraloría General de la 
República autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada el 29 
de marzo de 2007, iniciando el trabajo de auditoría el 9 de abril de 2007, se espera que el 
borrador del informe este listo en la última semana de mayo de 2007. 
 
 

III. Ejecución de programas  con financiamiento BID 
 
 
Con relación a los programas financiados a través de préstamos con el BID, se presenta la 
ejecución reportada por el Programa de Atención Integral de la Niñez Nicaragüense (PAININ) y 
Programa Red de Protección Social (RPS), que totalizan un presupuesto anual de US$10,645 
miles y reflejan una ejecución en el período informado de US$789 miles, un 7.4% del monto 
total programado. 
 
 
III .1 Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ) 

Las principales actividades del Programa de Atención Integral a la Niñez (PAININ) en el primer 
trimestre estuvo en función de Fortalecer la estructura Organizativa del Programa, las 
actividades de  cierre de proyecto de la fase puente con fondos BCIE y la preparación de las 
condiciones previas para la elegibilidad del PAININ Fase III. 

A la fecha  se ha completado la estructura Organizativa para la operación del programa, 
completando casi todos los cargos; actualmente se esta preparando un Documento de 
Propuesta de Ejecución para la Institucionalización del Programa;  y se completó  los 66 
Términos de referencia para continuar con la licitación de los Proyectos Municipales.  

Con fondos BCIE no. 1729, préstamo por 5 millones de dólares, al respecto se señala las 
actividades de cierre de Proyecto: 

• Se ha ejecutado 6 meses de contratos con las Ep de Julio a Diciembre 2006 para la 
atención de 67,227 niños niñas en 44 municipios, sin embargo por el retraso de 
disponibilidad de presupuestaria, aún no se ha podido cancelar las facturas de los 
meses de noviembre y diciembre 2006 de las Eps.   
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• Para completar esta fase también hace falta la contratación de la auditoria externa de 
la ejecución de este proyecto y dar por terminado esta fase. 

Logros de la ejecución con fondos BCIE: 

1. Se brindaron los servicios de atención integral a la niñez a 67,227 niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad en 44 municipios. 

2. 916 Promotoras y Madres y Padres Voluntarias graduadas como Educadoras 
Comunitarias en Desarrollo Integral de la Niñez  

 
3. 227 Técnicos y Coordinadores de Proyectos Municipales  recibieron asistencia 

técnica y metodológica para la formación de las educadoras comunitaria .  

4. 38,221 niños con partida de nacimiento que equivale el 67.5%  de los atendidos. 

5. El 89 % de los niños  y niñas atendidos con estado nutricional normal, solo el 9 % con 
desnutrición, medidos con el indicador peso/edad. 

6.  15,876 niños y niñas atendidos en Centros Infantiles Comunitario y 51,351 en Casa 
Base. 

7. 29,593 de los niños y niñas atendidos son menores de tres años, equivaliendo al 44 
%  y 37, 634 mayores de tres años, equivaliendo al 56 %. 

8. 87.8 % de los niños y niñas atendidos por el Programa tienen el esquema completo 
de vacunación. 

 
La situación con los fondos BID es la siguiente: El 6 de junio del 2006 se firmó, entre el 
gobierno de Nicaragua y el BID,  el contrato de préstamo de la fase III del PAININ por un monto 
de US$15 millones de dólares, previsto a  ejecutarse en dos años, a partir de que sea aprobado 
por la Asamblea Nacional de Nicaragua. 

Se cumplió con las condiciones previas para la elegibilidad del préstamo que incluye:  

1. El 22 de junio 2006 el Consejo Coordinador del Fondo Social Suplementario (FSS) 
aprobó el Reglamento Operativo del PAININ. 

2. Firma de los convenios con el MINED y MINSA 

3. Aprobación del contrato de préstamo por la Asamblea Nacional. 

4. Dictamen legal por la procuraduría 

5. Publicación de la Gaceta 

6. Apertura de la cuenta APEX 

7. Registro de las Firmas Autorizadas  
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8. Listados de las firmas autorizadas para la realización de las Auditorias del Programa 

Se licitaron 19 corredores municipales, en la que se evaluaron 44 ofertas técnicas, y se 
emitieron las actas de la evaluación técnicas (ya se cuenta con la aprobación del BID); También 
ya se abrieron  las oferta económicas, estas se analizaron según la estructura de costo (costo 
directo y costo de operaciones)  el cual   el comité de licitación está en proceso de emitir las 
actas de adjudicación para  solicitar al BID su no objeción.   

A nivel de los territorios se ha obtenido el apoyo formal de los 66 gobiernos municipales como 
contraparte del PAININ III, que incluye un apoyo presupuestario de hasta un 5% de la inversión 
del Programa lo que puede ser en efectivo o en especie (terreno, locales, registro civil de los 
niños(as), entre otros) de parte de los gobiernos locales donde se desarrollara el PAININ III, 
actualmente se esta programando la oficialización de estos compromisos a través de convenios 
municipales. 

• Se remitió a la unidad de adquisiciones la documentación para iniciar el proceso de 
adquisición de materiales y equipos para los servicios del PAININ III. 

• Se está desarrollando la cooperación técnica, con el BID, sobre la metodología de 
atención a niños/as con necesidades especiales por parte de un consultor internacional 
y nacional; ya se cuenta con el primer borrador del manual para promotoras y en 
revisión el manual para padres. 

• Se está desarrollando la cooperación técnica,  con el BID,  para la compra y capitación 
del uso de   micro nutrientes para los beneficiarios del Programa. 

• Esta en trámites administrativos con el MINSA para obtener la certificación y código 
sanitario para la introducción al país de sobres de micro nutrientes  (sprinkles)  que 
serán utilizados como suplemento nutricional para madres embarazadas, lactantes y 
niños menores de seis años en las comunidades intervenidas. 

• También en coordinación con el MINSA, se diseñó y validó la presentación gráfica 
impresa para los sobres de micro nutrientes;  se logró a través de grupos focales con la 
participación de mujeres embarazadas y lactantes, así como  promotoras y madres 
voluntarias en los municipios de Teustepe y Tipitapa .  

• Se esta desarrollando la cooperación técnica,  con el BID sobre Comunicación Social 
sobre  la estrategia de Fund Raising  para la sostenibilidad de las actividades PAININ,  
con el apoyo de dos consultores,  sin embargo ha habido un retraso del mismo.  

• Se realizó el Taller de Arranque del PAININ III en el mes de febrero.  
• Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de evaluación de 

impacto (línea de base, intermedia y final) del PAININ. 

Es importante señalar, que con el préstamo BCIE, hubo retraso con la aprobación del 
Préstamos 1718 lo que repercutió con el desfase de la entrega de los servicios.  

Otros aspectos a señalar ha sido la demoras por parte del BCIE para la entrega de no objeción 
y muchos requerimientos para la autorización de los desembolso, en vista que se tiene que 
elaborar un pagare por cada trámite, esto ha provocado retrasos en los pagos a los 
proveedores de servicio.  

 
 
III. 2 Programa Red de Protección Social Fase II 
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Para el cierre de este proyecto quedó pendiente del 2006 para el primer cuatrimestre del año 
2007 los siguientes compromisos, acciones que están en proceso.  
 

• Entrega de Bienes 
 

• Gestionar la reprogramación de fondos del programa en el presupuesto 2007 para poder 
hacer efectivo el pago al personal y los pagos a los proveedores de servicios. 

 
• La transferencia de apoyo monetario a los municipios de San José de Cusmapa, Las 

Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte y Cinco Pinos.  
 

• Entrega de bonos de habilitación productiva a los hogares beneficiados por el programa. 
 

• Pagos a los proveedores de asistencia técnica y capacitación (INATEC, ALVA, OEI, 
Alistar, El Halcon.) 

 
• Contratar al personal para la revisión y actualización del Programa de la Red de 

Protección Social Fase III.  
 
Proyecto de Atención a Crisis 
 
El Proyecto Atención a Hogares Afectados por la Sequía en los municipios de San José de 
Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte y Cinco Pinos. 
 
Durante el período 2006 en esta intervención se beneficiaron cerca de tres (3,000) hogares con 
transferencias condicionadas y acciones orientadas a la formación ocupacional y habilitación 
productiva. 
 
Se realizaron cuatro de las seis entregas de apoyos monetarios programadas, que incluyen: (i) 
bono alimentario; (ii) un bono educativo, que es un complemento del ingreso familiar, 
considerando como costo de oportunidad para que los niños/as asistan a la escuela, se entrega 
a la familia que tengan al menos un hijo/a matriculada entre 1ro. y 6to. Grado (7– 4 años); (iii) 
bono a la oferta de salud; (iv) bono a la oferta de educación; (v) mochila escolar. Del total de 
hogares beneficiarios un tercio recibió además, un bono de habilitación productiva y otro tercio 
un bono de formación Ocupacional. 
 
Educación: 
 
Se benefició  un total de 3,451 niños/as ubicado en 85 escuelas. A estos niños/as se les 
entregaron mochila escolar y el bono de la oferta educativa. 
 
 
Asistencia Habilitación Productiva. 
 
A través de las empresas proveedores de servicios se brindó asistencia técnica a los hogares 
en habilitación productiva y formación ocupacional. Además se realizaron talleres con la 
participación de 989 hogares y como resultado se formularon planes de habilitación productiva.  
 
Asistencia en formación ocupacional: 
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Se realizaron 38 talleres de sensibilización y asistencia técnica con 1,001 hogares  registrado 
en la iniciativa de Formación Ocupacional, suscribiendo contrato con INATEC, para capacitar a 
un total de 917 jóvenes en corte y confección, Belleza Manejo, de ganados, manualidades, 
panadería, sastrería, mecánica, ebanistería, entre otros.  
 
Otras acciones realizadas: 
 
Se rediseñó el Sistema  de Registro de Beneficiarios para adecuar las particularidades de los 
bonos de formación ocupacional y habilitación productiva. 
 
Evaluación de Impacto: 
 
Se realizó una evaluación cualitativa y se actualizó la línea de base.  
 
Entre los principales logros del período se encuentran los siguientes: 
 
Se realizaron cuatro entregas de apoyos monetarios a cerca de tres mil hogares beneficiados 
en los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, Cinco 
Pinos, y San Francisco del Norte, por un monto de C$12.9 millones de Córdobas. 
 
Se brindó asistencia técnica para la formulación de 995 planes de habilitación productivas. 
 
Se capacitaron a 917 jóvenes con formación ocupacional impartida por INATEC. 
 
Se brindó asistencia técnica para la formulación de planes de habilitación productiva a 1,250 
hogares en los municipios beneficiarios, lográndose un 86% de planes formulados. 
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IV. Ejecución financiera 

 
El monto total presupuestado para el 2007es de US$130,943 miles, provenientes US$119,520 
miles del Alivio HIPC, US$778 miles de las donaciones Holanda, Finlandia, Suiza y Noruega y 
US$10,645 miles de préstamos con el BID. 
 
Al 31 de marzo 2007 se ejecutó un total de US$22,844 miles, correspondiendo el 95.4% al 
Alivio HIPC, el 3.4% a los programas financiados con préstamos con el BID y 1.2% a los 
remanentes 2006 de donaciones Holanda, Finlandia, Suiza y Noruega.  
 
 
FSS: Ejecución presupuestaria a marzo 2007. 

PRESUPUESTO EJECUCION % DE POR EJECUTAR
PROGRAMAS APROBADO ENER-MARZ EJECUCION AL 31/03/07

TOTAL 130,943 22,844 17 108,099

A.- ALIVIO HIPC    119,520 21,783 18 97,737

 B.- DONACIONES  778 272 35 506

MINSA 5 0 0 5

FISE 396 105 27 291

MECD 13 0 0 13

ENACAL 258 158 61 100

MIFAMILIA 1 0 0 1

MAGFOR 5 0 0 5

ODAS 19 0 0 19

SETEC (Coordinación y Auditoría) 82 9 11 73

C.- PROGRAMAS  BID 10,645 789 7 9,856
PAININ III   10,562 707 7 9,855
Red de Protección Social 83 82 99 1

Fuente : SIGFA/MHCP, SNIP
  1Tipo de Cambio C$16.70 x US$1.00 y C$18.40 x US$1.00 para Alivio HIPC y Programas BID.

(Miles de US$1)

 
Fuente : SIGFA/MHCP, SNIP
  1Tipo de Cambio C$16.70 x US$1.00 y C$17.60 x US$1.00 para Alivio HIPC y Programas BID.

 
Como se puede observar, el Alivio HIPC alcanzó una ejecución de US$21,783 miles, 18% del 
presupuesto anual. De tal manera, que el gobierno con estos recursos continua priorizando el 
gasto para atender las demandas sociales de la población, especialmente en los servicios de 
educación y salud. Así mismo, se apoyan proyectos que tienen efecto en las municipalidades y 
en la actividad económica, los cuales son consistentes con los objetivos de reducción de 
pobreza, tal como en los casos de infraestructura vial, vivienda, electrificación rural, agua y 
saneamiento, entre otros.   
 
Es importante mencionar, que parte de los recursos del Alivio HIPC se han venido asignando 
para el apoyo a la producción, una vez que los elementos estratégicos del PND fueron incluidos 
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en la política presupuestaria del país, lo cual es congruente con la redefinición del gasto en 
pobreza, que incluye programas de infraestructura, los que influyen directamente en el 
crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
Con respecto a las donaciones, se reporta una  ejecución de US$272 miles, con un nivel de 
ejecución del 35%. 
 
Respecto a los programas con financiamiento BID, a nivel general lograron ejecutar US$789 
miles, un 7.5% del  total presupuestado para el 2007.   
 
El PAININ, reporta una ejecución del 7% respecto al programa anual.  
 
La RPS alcanzó una ejecución del 99% en relación al monto anual presupuestado,  lo cual es 
coherente con el período informado, tomando en cuenta que las actividades estuvieron 
orientadas a cumplir con los compromisos financieros que quedaron pendientes del 2006.  
 


