


Avances de Implementación SIGAF

Noviembre 2016




Proyecto Modernización
del Sistema de Administración
Financiera del Sector Público

Nómina



Nómina

Concluido

- 
- 01** Gestión de Estructuras Administrativas.
 - 02** Gestión de Puestos Estándares y Específicos.
 - 03** Gestión de Escalas Salariales
 - 04** Gestión de Ficha Laboral.
 - 05** Gestión de Asignaciones.
 - 06** Configuración de Devengados, Bonos y Deducciones.
 - 07** Compensaciones basadas en ficha laboral.
 - 08** Cálculo de Nómina Regular.
 - 09** Validación de mínimos y máximos para cálculo INSS.
 - 10** Calculo de IR y gestión de fichas para doble plazas.
 - 11** Incremento Salarial (por porcentaje, monto y techo).
 - 12** Nómina Retroactiva.

Nómina

En Proceso

01 Interfaces con el SIGFA.

02 Formulación de Presupuesto de Puestos.

03 Completar la Migración de Datos.

04 Reportes adicionales.

05 Pruebas Piloto.

06 Puesta en producción.



Administración de Almacenes



Solicitud de Bienes y Servicios

Requisa de Bienes y Servicios

Modo de Búsqueda

Código	<input type="text"/>
Ejercicio Presupuestario	<input type="text"/>
Periodo Presupuestario	<input type="text"/>
Fecha de Creación	<input type="text"/>
Solicitud de Reemplazo	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado del Flujo de Trabajo	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text"/>
Unidad Administrativa Solicitante	<input type="text"/>
Prioridad	<input type="text"/>
Fecha Mínima de Entrega	<input type="text"/>
Fecha Máxima de Entrega	<input type="text"/>

Administración de Almacenes

Concluido

- 01 Todas las funcionalidades concluidas.
- 02 Pruebas de integración con Subsistema de Compras.
- 03 Pruebas de aceptación de usuarios tercer ciclo de regresión.

En Proceso

- 01 Ejecución de pruebas piloto con usuarios del MHCP.
- 02 Levantamiento de existencias en bodegas de cada Institución.
- 03 Puesta en producción.

Bienes Muebles e Inmuebles

Asignación y Custodia

Transferencia de Bienes



Bienes Muebles e Inmuebles

Concluido

01 Pruebas de aceptación de Usuarios.


En Proceso

01 Resolución de las incidencias reportadas en las pruebas de aceptación de usuarios.

02 Inventario de Bienes Inmuebles en proceso de levantamiento en las Instituciones de la Administración Central.

03 Depuración de los Bienes de Uso registrados actualmente en el SIBE.

Formulación Presupuestaria



Formulación Presupuestaria

Concluido

01 Diseño Plan de Cuentas Financiero y de Resultados.

02 Gestión de Proyecciones Preliminares y Límites de Asignaciones Presupuestarias.

03 Gestión de Anteproyecto y MGIMP.

04 Gestión de Proyecto de Presupuesto y MPMP.


05 Gestión de Ley Anual envío a ejecución.

En Proceso

01 Reportes del Libro de Presupuesto.

02 Reportes del MPMP

Presupuesto



Presupuesto

Concluido

01 Gestión de Programación de la Ejecución Presupuestaria.

02 Gestión de Modificaciones al Presupuesto.

03 Seguimiento a la Gestión Presupuestaria.

En Proceso

01 Reportes.





Ejecución Presupuestaria



Contabilidad presupuestaria y patrimonial



Programación ejecución presupuestaria

En Proceso de Pruebas

- 01 Comprobante de Gastos.
- 02 Gestión de Fondos Rotativos.
- 03 Gestión de pasajes y viáticos.
- 04 Gestión de Proyectos.
- 05 Gestión de Contratos.
- 06 Gestión de Servicios Básicos.
- 07 Gestión de Transferencias.

Pendiente de Pruebas

- 01 Gestión de Cierre.
- 02 Regularización Entes Autónomos.
- 03 Consolidación Presupuestaria
- 04 Reportes.
- 05 Interfaces.

Tesorería

Presupuesto Inicial



Programación Financiera de Caja



Flujo de Caja



Solicitud de Pago



Ejecución Presupuestaria



Carga de Catálogos



Reportes



Gestión de Ingresos



Interfaz DGI/DGA/SICP



Traslado Cuentas Bancarias y Escriturales



Custodia Valores y Garantías




Admón Cuentas Bancarias /Escriturales



Interfaz Estados de Cuenta



Conciliación Bancaria



Tesorería

En Proceso de Pruebas

- 01** Catálogos
- 02** Programación Financiera de Caja
- 03** Gestión de Ingresos
- 04** Proceso de Pagos
- 05** Administración de Cuentas
- 06** Custodia de Valores y Garantías

Pendiente de Pruebas

- 01** Flujo de Caja
- 02** Conciliación Bancaria
- 03** Interfaz DGI / DGA
- 04** Interfaz BCN y Bancos Comerciales.
- 05** Reportes



GESTIONES DEL SIGAF



Contabilidad Patrimonial

Concluido

01 Actualización Plan Único de Cuentas Contables(PUCC)

02 Actualización Armonización Presupuestaria - Contable de Gastos.

03 Realizadas las pruebas de Clasificadores y Catálogos.

04 Generación automática de comprobantes con afectaciones contables y económicas.

05 Verificada funcionalidad del Comprobante Contable Manual y Asientos Parametrizables.

06 Definido Ajuste Contable Automático por Diferencial Cambiario.

07 Definido tratamiento contable para las afectaciones de Bancos.

08 Verificada funcionalidad de configuración de tratamiento contable en gestiones del SIGAF. (Compras, Transferencias, Pasajes y Viáticos, Servicios Básicos)

09 Generación automática de comprobantes con afectaciones contables y económicas (Parcial).


Contabilidad Patrimonial

En Proceso

- 01** Actualización armonización presupuestaria-contable de Ingresos.
- 02** Clasificación de Ingresos y Gastos con Códigos de Compensación.
- 03** Verificación de la configuración del tratamiento contable de las gestiones de Contratos, Nómina, Fondos Rotativos, Bienes de Uso y de Consumo-Almacenes Deuda Pública.
- 04** Validación de Procesos Especiales (Apertura, Cierre, Consolidación)
- 05** Verificación funcionalidad de Módulo de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
- 06** Interfaz entre el SICP y Subsistema de Contabilidad
- 07** Registro automático de devengados al cierre del ejercicio y su pago en el Módulo de Cuentas por Pagar.


Contabilidad Patrimonial

En Proceso

- 
- 08** Obtención de Auxiliares Contables (Institución, SNIP, Organismo Financiador).
 - 09** Estados financieros y reportes básicos
 - 10** Estructurar CAIF y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
 - 11** Definir Tabla de Equivalencias del Plan de Cuentas para Migración de Datos en Traslado de Saldos SIGFA – SIGAF.

SICP

Núcleo Financiero



SIGADE **SATVG**

SICP

Concluido

- 01** En Producción: Módulo de Proyecciones.
- 02** En Pruebas : Módulo de Pagos del Servicio de la Deuda Externa y de la Deuda Interna.
- 03** Interfaces para extraer datos del SIGADE y SATVG.

En Proceso

- 01** Módulo de Desembolsos de la Deuda Extern.a
- 02** Módulo de Ingresos de la Deuda Interna (Títulos Valores).
- 03** Módulo de Reportes.
- 04** Interfaces del SICP con el SIGAF (Formulación, Ejecución Presupuestaria, Tesorería y Contabilidad Patrimonial).
- 05** Interfaz para envío de Información del SICP al SIGADE.

Presentación Ejecutiva - SIGAF

Una Plataforma para la Gestión Integral del Gobierno

Preguntas y Respuestas



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

“MEJORANDO LA GESTIÓN DE TUS RECURSOS!”



Proyecto Modernización
del Sistema de Administración
Financiera del Sector Público

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!**
EN VICTORIAS!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)